

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA"

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji*	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defalowowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/ odbiorców	Planowany budżet	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.		Artykuły na stronie LGD	biuro LGD	Wnioskodawcy, Odbiorcy operacji	tak	styczeń - czerwiec	50 168 (mieszkańcy w wieku produkcyjnym)	bezkosztowo / kosztowo	Podsumowanie wdrażania LSR	zamieszczenie min. 1 artykułu na stronie LGD	wydruk ze strony internetowej
2.		Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej	biuro LGD	Wnioskodawcy, odbiorcy operacji	tak	maj	20	bezkosztowo	informowanie mieszkańców obszaru LGD, za pomocą biuletynu o zrealizowanych operacjach i podsumowujący cały okres wdrażania LSR	opracowanie i wydruk biuletynu informacyjnego w ilości 20 szt w formie papierowej	egzemplarz opracowanego biuletynu w formie papierowej
3.		Newsletter LGD	biuro LGD	Wnioskodawcy, odbiorcy operacji	tak	maj	100	bezkosztowo	poinformowanie min. 100 odbiorców o zrealizowanych operacjach i podsumowujący cały okres wdrażania LSR	opracowanie treści newslettera	wydruk z poczty elektronicznej

Pracach i podsumowująca cały okres wdrażania LSR


Kampania informująca o zrealizowanych op

4.	Informacje na stronach poszczególnych gmin i na stronie LGD	Gmina Szczurowa, Gmina Drwinia, Gmina Koszyce, Gmina Rzezawa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, biuro LGD	Wnioskodawcy, odbiorcy operacji	tak	luty-marzec	50 168 (mieszkańcy w wieku produkcyjnym)	bezkosztowo	poinformowanie potencjalnych wnioskodawców	min. 5 artykułów	wydruki ze strony internetowej/ wydruki z poczty elektronicznej
5.	Artykuły w lokalnej prasie	biuro LGD	Wnioskodawcy, Odbiorcy operacji	tak	styczeń - grudzień	50 168 (mieszkańcy w wieku produkcyjnym)	bezkosztowo /	Promocja zrealizowanych działań	zamieszczenie 5 artykułów w lokalnych prasach	egzemplarz prasy

6.	cji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach									
	Doradztwo w biurze	biuro LGD	Potencjalni wnioskodawcy	tak	od stycznia do grudnia	10	bezkosztowo	indywidualne doradztwo w biurze LGD dla mieszkańców	min. 10 beneficjentów	ewidencja udzielonego doradztwa

7.		Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji	Doradztwo telefoniczne	biuro LGD	Potencjalni wnioskodawcy	tak	od stycznia do grudnia	10	bezkosztowo	telefoniczne doradztwo dla beneficjentów w sprawie realizacji operacji	udzielenie doradztwa telefonicznego min. 10 potencjalnym beneficjentom	ewidencja udzielonego doradztwa
8.		Podsumowanie kolejnych lat wdrażania LSR	Ankiety monitorujące skierowane do wnioskodawców	biuro LGD	Dotychczasowi wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji	tak	styczeń - grudzień	min. 4	bezkosztowo	sprawny monitoring realizacji LSR	złożenie min. 4 ankiet monitorujących przez wnioskodawców, którzy są na etapie realizacji operacji	złożone ankiety w wersji papierowej

NADWIŚLAŃSKA GRUPA DZIAŁANIA
„E.O. CENOMA”
 32-820 Szczurowa, Rudy-Rysie 74
 tel. 14 671 40 70
 NIP 869-187-23-61 REGON 120251189

PREZES ZARZĄDU

 mgr Teresa Sznujder

~~V-cc~~ **PREZES ZARZĄDU**

 mgr Grzegorz Zarych